SREDNJA SOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR,
Mladinska ulica 14A, 2000 Maribor,

ki jo zastopa ravnatelj Dusan Erjavec

maticéna Stevilka: 5086752000

ID stev. za DDV: SI 79487491

(v nadaljevanju: naroénik)

LESNINA MG OPREMA podjetje za inZeniring, d.d., Ljubljana,
Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana,

ki ga zastopa predsednik upravnega odbora Bostjan Mencinger
maticna Stevilka: 5662257000

ID stev. za DDV:; SI 78645115

(v nadaljevanju: izvajalec)

in

Gradbeni institut ZRMK d.o.o.,
Dimiceva ulica 12, 1000 Ljubljana,

ki ga zastopa direktor Marijan PreSeren
mati¢na Stevilka: 1795490000

ID stev. za DDV: SI 93205783

(v nadaljevanju: GI ZRMK),
sklepajo naslednji

POGODBA O IZVEDBI NAROCILA

kot sledi:

I.
(uvodne ugotovitve)

Pogodbene stranke skupno kot nesporno ugotavljajo:

- da je bil izvajalec na osnovi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih narocil
dne 15.10.2020 pod stevilko objave JN006400/2020-BO1 z naslovom
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"Rekonstrukcija, prizidava, staticna in energetska sanacija objekta na Cankarjevi
ulici 5 v Mariboru druga ponovitev postopka” ter na podlagi naroénikove odlocitve o
oddaji javnega narocila stevilka JNO06400/2020-B01, z dne 11.12.2020 izbran za
izvajalca del v okviru omenjenega javnega narocila, zaradi ¢esar sta narocnik in
izvajalec dne 06.01.2021 sklenila pogodbo stevilka 431-1/2021 in pogodbo Stevilka
431-2/2021 (v nadaljevanju: Pogodbi), v nadaljevanju pa sta dne 27.05.2021,
21.04.2022, 20.10.2022, 15.12.2022 in 24.04.2023 sklenila Se pet dodatkov k vsaki
od navedenih pogodb;

da med narocnikom in izvajalcem obstaja spor v zvezi s pogodbenimi podlagami iz
predhodne alineje, ki ga ne moreta razresiti sama;

da med naroénikom in izvajalcem obstaja interes za mirno razresitev obstojecega
spora iz predhodne tocke te pogodbe, zaradi cesar sta na podlagi izvedenega
povprasevanja in pridobljenih ponudb za podajo odgovorov na vprasanja, vezana na
realizacijo projekta "Rekonstrukcija, prizidava, staticna in energetska sanacija
objekta na Cankarjevi ulici 5 v Mariboru druga ponovitev postopka”, kot
najugodnejSega ponudnika soglasno izbrala GI ZRMK;

da sklepajo to pogodbo z namenom dolocitve pravil v postopku izvedbe narocila ter
pravic in obveznosti naroc¢nika, izvajalca in GI ZRMK v zvezi z reSitvijo obstojecega
spora;

da je projekt sofinanciran v okviru “Operativnega programa Evropske kohezijske
politike za obdobje 2014 — 2020", prednostne osi 4 “Trajnostna raba in proizvodnja
energije ter pametnega omrezja’, tematskega cilja 4 “Podpora prehodu na
nizkoogljicno gospodarstvo v vseh sektorjih”, prednostne nalozbe 1 “Spodbujanje
energetske ucinkovitosti pametnega ravnanja z energijo in uporabo obnovljivih virov
energije v javni infrastrukturi, vkljuéno z javnimi stavbami in stanovanjskem
sektorju”, specificnega cilja 1 “"Povecanje ucinkovitosti rabe energije v javnem
sektorju”.

IL.
(obveznosti GI ZRMK)

Naroénik in izvajalec se strinjata, da na podlagi zahtevkov narocnika in izvajalca GI
ZRMK poda mnenje o sporu glede izvrSevanja pogodbenih obveznosti naroc¢nika in
izvajalca po Pogodbah, in sicer na podlagi dokumentacije, ki jo zagotovita narocnik in
izvajalec, ogleda objekta na Cankarjevi ulici 5, Maribor, ter pojasnil, ki jih GI ZRMK
pridobi od naro¢nika in/ali izvajalca. GI ZRMK ima dolznost in pravico, da svoje
strokovno mnenje, ki mora biti obrazlozeno, vkljuci vso dokumentacijo, podatke, analize
in drugo dokumentacijo, kakor tudi zbrana obvestila, stali§¢a ter morebitna zasliSanja
ali razgovore, ki so bili opravljeni v okviru ugotavljanja relevantnega dejanskega stanja.
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Za pripravo strokovnega stali§éa o med naroc¢nikom in izvajalcem spornih vprasanjih se
GI ZRMK zaveze opraviti skrben pregled spornih tock pri gradnji, kot izhaja iz zahtevkov
oziroma vprasanj, ki sta jih naroc¢nik in izvajalec GI ZRMK posredovala v povabilu k
oddaji ponudbe z dne 14.11.2023 (posredovana vprasanja so kot priloga sestavni del te
pogodbe), ki zajema predvsem (ne pa izkljuc¢no):

e ugotavljanje dejanskega stanja,

e pregled odprtih zahtevkov izvajalca,

o pregled domnevnih s strani naro¢nika ugotovljenih pomanjkljivosti,

o identifikacijo morebitnih dodatnih neskladij, pomanjkljivosti in drugih
okoli§éin v zvezi z gradnjo,

e pregled pogodbenega razmerja med narocnikom in izvajalcem in ugotavljanje
prispevka soudelezenih v gradnji (narocnik, izvajalec, projektant in nadzor) k
nastanku nepravilnosti oziroma napak pri gradnji,

e pregled izhodiS¢ oziroma mnenj vsake od strank (ki bodo imele pravico do
podaje svojega videnja do spornih tock),

e pregled ustreznosti navodil oziroma PZI projektov in opredelitev v zvezi s tem,

o druge potrebne aktivnosti za ugotovitev dejanskega stanja (pregled vseh vpisov
v Dalux, medsebojne komunikacije, podanih navodil, itd.).

GI ZRMK se zaveze opraviti storitve, kot opredeljeno v drugem odstavku te tocke te
pogodbe tudi glede zahtevkov naro¢nika in/ali izvajalca, ki bi jih kateri od njiju podal
poleg zahtevkov oziroma vprasanj, ki so bila ZRMK posredovana v okviru poslane
proénje za posredovanje ponudbe in so priloga te pogodbe.

GI ZRMK se na podlagi zgoraj navedenega zaveze v roku 14 dni po izpolnitvi obveznosti
s strani narocnika in izvajalca, opredeljenih v t¢. III. te pogodbe oziroma po izteku roka
za izjasnitev zadnje od pogodbenih strank skladno s tocko IV. te pogodbe, podati
mnenje o utemeljenosti zahtevkov izvajalca in zahtevkov za odpravo s strani narocnika
zatrjevanih neskladij in pomanjkljivosti , ki bo obsegalo tudi usmeritve za gospodarno
razreSitev obstojecih zahtevkov izvajalca ter odpravo s strani GI ZRMK ugotovljenih
neskladij in pomanjkljivosti.

GI ZRMK se v roku, kot je opredeljen s predhodnim odstavkom, zaveze podati tudi
dokonéno (konkretno) obrazlozeno mnenje glede izvora in viSine odgovornosti
posameznih udelezencev gradnje po posameznih toékah spora, upostevaje pri tem tudi
doloébe te pogodbe glede komunikacije med predstavniki naroc¢nika in izvajalca ter
moznosti za podajo odgovorov na zahtevke druge pogodbene stranke.




ITI.
(obveznosti narocnika in izvajalca)

Izvajalec in narocnik se zavezeta GI ZRMK v roku 14 dni po sklenitvi te pogodbe
predloziti oziroma zagotoviti:

1. celotno razpisno dokumentacijo iz postopka javnega narocila JNO06400/2020-
BO1;

2. Pogodbi ter k njima sklenjene anekse in vse druge pogodbe, ki so bile v zvezi z
izvedbo projekta sklenjene med narocnikom ali izvajalcem z drugimi udeleZenci pri
izvedbi projekta, 1j. projektantom, nadzorom, izvajalci, ostalimi vkljucenimi
strokovnjaki, dobavitelji ...;

2. celotno projektno dokumentacijo (vsi sestavni deli DGD, PZI, popisi, elaborati),
kakréna je bila izroéena izvajalcu ob uvedbi v delo, in sicer lo¢eno po pogodbah za
gradbena dela, obrtno instalacijska dela od sklopa 2 - 7 in opremo po Pogodbah;

. vsa soglasja, dovoljenja in dopolnitve,

4. vse dopolnitve projektne dokumentacije (vsi dopolnjeni nacrti konstrukceij, detajli

..), loceno po Pogodbah;

5. zapisnike sestankov, uvedb v delo, izrednih sestankov, razpisno dokumentacijo,

. vsa opravila in potrditvene obrazce iz Dalux-a,

7. vstop v objekt na Cankarjevi ulici 5, Maribor, in pregled po staliscu GI ZRMK vseh
potrebnih mest objekta.

w

(@)}

Narocnik in izvajalec se zavezeta GI ZRMK dati na njegovo zahtevo na razpolago vse
dodatne podatke oziroma dokumentacijo, za katero GI ZRMK oceni, da jo potrebuje za
podajo mnenja o obstojecem sporu.

Naroc¢nik in izvajalec morata dokumentacijo Gl ZRMK dostaviti v digitalni obliki na USB
klju¢ku ali drugem ustreznem mediju. Dokumentacija za GI ZRMK mora biti izrocena
tudi v papirni obliki.

IV.
(seznanjenost z dokumentacijo in opredelitev do navedb druge pogodbene stranke)

V komunikaciji med podpisniki te pogodbe mora biti spoStovano nacelo
kontradiktornosti. Vsa korespondenca in/ali dokumentacija mora biti s strani enega od
podpisnikov te pogodbe, posredovana preostalima dvema podpisnikoma te pogodbe.

Naroénik in izvajalec morata biti seznanjena s celotno vsebino dokumentacije, ki je s
strani enega od njiju posredovana GI ZRMK, kar velja tako za dokumentacijo,
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opredeljeno v t¢. III. te pogodbe, kot dokumentacijo, ki bo GI ZRMK posredovana
kasneje.

GI ZRMK se zaveze po opravijenem pregledu prejete dokumentacije in opravljenem
ogledu objekta na Cankarjevi ulici 5, Maribor, na narocnika in/ali izvajalca nasloviti
zahtevo za posredovanje dodatne dokumentacije in/ali pojasnil, v kolikor oceni, da bi
bilo to potrebno za sprejem pravilne odlocitve v okviru nastalega spora. Pri tem doloci
rok najve¢ 10 dni od prejema poziva, v katerih mora naslovnik zahteve GI ZRMK
posredovati odgovor, v dveh izvodih, skupaj z morebitnimi prilogami. Pravo¢asno prejeti
odgovor s prilogami GI ZRMK poslje drugi pogodbeni stranki, ki ima moZnost podaje
odgovora najkasneje v roku 10 dni od prejema poziva. Po prejemu odgovora v dveh
izvodih, skupaj z morebitnimi prilogami, GI ZRMK enega vroci drugi pogodbeni stranki.

GI ZRMK se zaveze zagotoviti enakopravno obravnavo in nastop narocnika in izvajalca v
postopku podaje mnenja o sporu.

Naroénik in izvajalec sta soglasna in izrecno potrjujeta, da bosta mnenje GI ZRMK,
podano na podlagi dolocil te pogodbe, upostevala ter Stela za odlocitev o medsebojnih
spornih vprasanjih, skladno s Sporazumom za mirno resitev spora z dne 04.12.2023
pa bo zanju zavezujoce in bo imelo med njima ucéinek pravnomocne sodne odlocbe.

Narocnik in izvajalec se zaveZeta podane usmeritve GI ZRMK za gospodarno razresitev
obstojecih zahtevkov izvajalca ter odpravo s strani GI ZRMK ugotovljenih neskladij in
pomanjkljivosti, izvr§iti v najkrajsem casu in brez odlasanja.

V.
(placilo GI ZRMEK)

GI ZRMK je za opravljeno delo skladno s ponudbo s§t. 415/223 z dne 21.11.2023 po tej
pogodbi do obsega 200 ur, upravicen do placila 13.500,00 EUR + 22 % DDV, kar
skupaj znasa 16.470,00 EUR.

Vse dodatne opravljene ure nad koli¢ino iz prej$njega odstavka se obracuna po
dejansko porabljenem ¢asu, pri cemer urna postavka znasa 67,50 EUR + 22 % DDV.

Znesek, ki sta ga naroénik in izvajalec dolzna plaéati GI ZRMK v roku 30 dni po
izstavitvi racuna s strani GI ZRMK po tej pogodbi, se med narocnika in izvajalca deli
glede na deleZe s strani GI ZRMK ugotovljene odgovornosti naroc¢nika in izvajalca v zvezi
s predmetnim sporom.



VI.
(komunikacija)

Stranke tega dogovora so se med seboj dolzne nemudoma pisno obvestiti o vseh
okoli§¢inah in dejstvih, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na obstoj in izvajanje te pogodbe
po elektronski posti.

Pooblasceni predstavnik naroc¢nika za izvajanje dolocil te pogodbe: DuSan Erjavec, e-
posta: derjave2@gmail.com, tel. §t. 02 235 00 11.

Pooblasc¢eni predstavnik izvajalca za izvajanje dolocil te pogodbe: Bostjan Mencinger, e-
posta: bostjan.mencinger@lesnina-mg.si, tel. §t. 01 436 31 54,

Pooblasceni predstavnik GI ZRMK za izvajanje dolo¢il te pogodbe: Marijan PreSeren, e-
posta: marijan.preseren@gi-zrmk.si, tel. st.

VII.
(protikorupcijska klavzula)

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na ra¢un druge pogodbene stranke, predstavniku

ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji ali

- za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega
sektorja povzroc¢ena $koda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi
pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, ponudi ali da
kaksno nedovoljeno korist,

je ni¢na.

Nobeni od strank te pogodbe ni znana nobena v tem ¢lenu navedena okoliSc¢ina, zaradi
katere bi bila ta sodna poravnava nicna.



VIII.
(konéne doloche)

Ta pogodba zacne veljati z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in je napisan v
treh (3) enakih izvodih od katerih prejme vsak podpisnik po en (1) izvod.

Ljubljana,

Narocnik:
SREDNJA SOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR
ravnatelj DuSan Erjavec

Maribor,

Izvajalec:
LESNINA MG OPREMA podjetje za inZeniring, d.d., Ljubljana
predsednili_upravnega odbora Bostjan Mencinger

M

lesnina MG oprema

Ljubljana, /44,12 290 % 1 d. d.
Ljubljana, Parmova b3

GI ZRMK d.o.o0.
direktor Marijan Preseren

Ljubljana,



